

別表 評価基準表

項	審査内容	主な観点	配点
1	実績の確認	公共施設（特に学校体育館）へのGHP空調整備の実績が豊富である	10
		公共施設（特に学校体育館）へのGHP空調整備の実績がある	7
		公共施設へのGHP空調整備の実績がある	5
		公共施設へのGHP空調整備の実績が少ない	0
2	学校運営に 配慮された計画 (1)	両方の体育館で学期中に使用不可の期間がない	10
		両方の体育館で学期中に半面までの範囲で使用不可の期間がある	5
		両方の体育館で学期中に半面～全面使用不可の期間がある	0
3	学校運営に 配慮された計画 (2)	長期休暇期間以外に行う工事において学校運営に影響が生じない工夫がされている	10
		長期休暇期間以外に行う工事において学校運営に生じる影響を抑える工夫が見られる	5
		長期休暇期間以外に行う工事において学校運営に影響が及び、授業等の制限を伴う	0
4	他工事に 配慮された計画	他工事への影響がほとんどない	10
		他工事への影響があるが当該工事の工期変更は要さない	5
		他工事への影響があり当該工事の工期変更を要する	0
5	工事の進行管理	10月までに整備が完了する見込みである	10
		11月中旬に整備が完了する見込みである	5
		12月中旬に整備が完了する見込みである	0
6	避難所としての 運用方策	災害時を想定した運用に関する非常に優れた提案・助言がある	10
		災害時を想定した運用に関する優れた提案・助言がある	7
		災害時を想定した運用に関する基礎的な提案・助言がある	5
		災害時を想定した運用に関する基礎的な提案・助言がない	0
7	断熱対策の提案 (国庫補助要件)	費用対効果に優れた提案があり、併せて実績がある	10
		費用対効果に優れた提案がある	7
		一定の効果を見込む提案がある	5
		特に有用な提案がない	0
8	ランニングコスト の見込みと 設置後の維持管理	設置後の維持管理を容易にする優れた工夫や提案がある	10
		設置後の維持管理を容易にする工夫や提案がある	7
		設置後の維持管理に関する提案がある	5
		設置後の維持管理に関する提案がない	0

9	見 積 額	上限額の 95%未満の見積額である	10
		上限額の 95%以上 97%未満の見積額である	5
		上限額の 97%以上の見積額である	0
9項目 90点満点			