資料 2

山北町第5次総合計画　後期基本計画策定スケジュール

	実施項目	平成29年度			平成30年度											備考
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	準備・契約手続き		資料収集・連絡調整		契約締結												
2	各課調査・ヒアリング					施策・事業、指標の検証											
3	町長インタビュー																
4	アンケート調査					設問の検討、発送、回収・分析											
5	「総論」部の時点修正								アンケート結果反映								
6	「基本構想」の時点修正							将来人口、重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの確認									
7	「基本計画」の検証・見直し						前期計画検証、新規事業検討										
8	総合計画審議会（全4回）						諮問、委員委嘱、概要、スケジュール				計画素案			計画案		最終案・答申	
9	策定推進会議（全5回）			概要、スケジュール説明等			審議会委員の決定、アンケートの検討				計画素案			計画案	最終案		
10	議会説明（全3回）									全協説明			全協説明			全協説明	
11	パブリックコメント																
12	計画書概要版作成													構成・デザイン		印刷・配布	
13	計画書作成									構成・デザイン						印刷・配布	