

【資料5】

今後のスケジュールについて

時 期	作 業	内 容
H30. 6. 28	町	山北町子ども・子育て会議（第1回目）の開催 ・ 中間見直し結果の伝達 ・ 29年度実績の点検・評価 等
H30. 7月中	国	「ニーズ量算出の手引き」を発出 ※ニーズ調査の手法等を記載
H30. 8月以降	町	ニーズ調査の実施準備
H30. 秋	町	山北町子ども・子育て会議（第2回目）の開催 ・ ニーズ調査票の精査
H30. 秋～冬	町	ニーズ調査の実施・回収・分析
H30 年度末	町	山北町子ども・子育て会議（第3回目）の開催 ・ ニーズ調査結果の報告