

【資料 4】

今後のスケジュールについて

時 期	作 業	内 容
令和元年 10 月 29 日	町	山北町子ども・子育て会議（第 1 回目）の開催 ・ 30 年度実績の点検・評価 ・ 第 2 期計画の策定について 等
令和元年 12 月下旬	町	山北町子ども・子育て会議（第 2 回目）の開催 ・ 第 2 期計画の策定について 等
令和 2 年 1 月	町	第 2 期計画案に関するパブリックコメントの実施 ※ 2 週間程度を予定。
令和 2 年 2 月	町	山北町子ども・子育て会議（第 3 回目）の開催 ・ パブリックコメントの結果報告 ・ 第 2 期計画案の確認
令和 2 年 3 月	町→県	県へ第 2 期計画案の提出
令和 2 年 3 月下旬	県→町	県から第 2 期計画案の受理通知
令和 2 年 3 月末	町	第 2 期山北町子ども・子育て支援事業計画策定
令和 2 年度 ～ 令和 6 年度	第 2 期山北町子ども・子育て支援事業計画の推進 (5 か年計画)	