

令和 5 年度山北町地域公共交通会議事業計画（案）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>地域公共交通会議</b>			第2回 ・計画・予算 ・アンケート				第3回 ・計画素案 の検討		第4回 ・計画案の 検討		第5回 ・計画の最終 確認	
事務局 (国補助金手続き)	交付申請 (4/21)	交付決定 (5/21)	状況報告 (6/19)									実績報告
計画策定までの流れ	①町民ニーズ調査 (アンケート調査)			作成・発送 ←→ 集計・分析								
	②地域特性・公共交通 の課題分析等			←→								
	③計画素案の作成					←→						
	④計画案の作成							←→				
	⑤パブリックコメント (広報紙、HP)									←→		
	⑥修正・最終確認										←→	
	⑦印刷製本、配付											←→