

計画策定スケジュール（案）について

時 期		内 容
令和 6 年	4～5月	入札（計画策定委託業務） ・ ニーズ調査票の調整 ・ 事業評価
	6月	●山北町子ども・子育て会議（第1回目） ・ ニーズ調査についての検討 ・ 実績の点検・評価 等
	7～8月	・ ニーズ調査の実施・調査結果の集計
	9月	●山北町子ども・子育て会議（第2回目） ・ ニーズ調査の結果報告 ・ 骨子案の審議 等
	10～11月	・ 計画素案の作成 ・ 保育・教育・支援事業の見込量の推計
	12月	●山北町子ども・子育て会議（第3回目） ・ 計画素案の審議 ・ パブリックコメントについて 等
令和 7 年	1月	パブリックコメントの実施
	2月	●山北町子ども・子育て会議（第4回目） ・ パブリックコメントの結果報告 ・ 計画案の審議 等
	3月	・ 3月定例議会全員協議会にて説明 ・ 計画書の印刷製本 ・ 県に計画書の送付
	4月	・ 委員及び関係機関・団体に計画書の配付 ・ 町ホームページに計画書の掲載