

今後のスケジュールについて（案）

時 期		作 業	内 容
R5 年度	6 月 27 日	町	山北町子ども・子育て会議（第 1 回目）の開催 ・ 中間見直し結果の伝達 ・ 4 年度実績の点検・評価 等
	秋～冬頃	国	「こども大綱」を発出 ※自治体こども計画策定の指針を記載
	2 月頃	町	山北町子ども・子育て会議（第 2 回目）の開催 ・ ニーズ調査票の精査
	3 月頃	町	ニーズ調査の準備
R6 年度	4 月以降	町	ニーズ調査の実施・回収・分析
	6 月	町	山北町子ども・子育て会議（第 1 回目）の開催 ・ R5 各事業実績報告 ・ R6 年スケジュールについて
	6 月以降	町	第 2 回会議：ニーズ調査結果の報告（9 月頃） 第 3 回会議：第 3 期計画素案の提示（12 月頃） 第 4 回会議：パブリックコメント結果報告 （翌 2 月頃）