

計画策定スケジュールについて(案)

時 期		作 業	内 容
R6 年	7 月 16 日	町・ 学校・園	ニーズ調査票の配付
	7 月 31 日	－	ニーズ調査回答期限
	8 月～ 9 月	町	ニーズ調査集計・分析、調査結果報告書作成 現行計画の事業評価
	9 月末	町	山北町子ども・子育て会議(第2回目)の開催 ニーズ調査結果報告 第3期計画骨子案の提示
	12 月	町	山北町子ども・子育て会議(第3回目)の開催 第3期計画案の提示 計画案の意見集約・検討
R7 年	1 月	町	パブリックコメントの実施
	2 月	町	山北町子ども・子育て会議(第4回目)の開催 パブリックコメント結果報告 計画案の最終調整・決定
	3 月	町	3 月定例議会全員協議会において計画を説明 計画印刷製本・配付
	4 月	町	委員及び近隣市町に計画書の配付 町民に概要版の配付 町ホームページに計画書の掲載