

計画策定スケジュール（案）について

時 期		内 容
令和 6 年	9月	●山北町子ども・子育て会議（第2回目） ・第2期計画の事業評価について ・アンケート調査の結果報告 ・骨子案の審議 等
	9～11月	・計画素案の作成 ・保育・教育・支援事業の見込量の推計 ・子ども向けアンケート調査の実施（案） ・関係団体ヒアリング
	12月	●山北町子ども・子育て会議（第3回目） ・計画素案の審議 ・パブリックコメントについて 等
	1月	・パブリックコメントの実施
	2月	●山北町子ども・子育て会議（第4回目） ・パブリックコメントの結果報告 ・計画案の審議 等
	3月	・3月定例議会全員協議会にて説明 ・計画書の印刷製本 ・県に計画書の送付
令和 7 年	4月	・委員及び関係機関・団体に計画書の配付 ・町ホームページに計画書の掲載