

(別 添)

こ 第 89 号
令 和 5 年 1 月 23 日

文部科学大臣 殿

山北町長 湯川 裕司



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

| | |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 計画どおり実施できた。 |
| <input type="checkbox"/> | 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="checkbox"/> | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

(耐震化率の目標に対する達成状況)

| 学校区分 | 耐震化率(%) | |
|--------|---------|------|
| | 目標 | 達成状況 |
| 小学校 | | |
| 中学校 | | |
| 高等学校 | | |
| 特別支援学校 | | |
| 幼稚園 | | |

【所見】

該当事業なし

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

| | |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 計画どおり実施できた。 |
| <input type="checkbox"/> | 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="checkbox"/> | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

電気幹線及び各分電盤のブレーカーを更新し、災害時における応急避難場所としての必要な機能を確保することで、防災機能の強化を図った。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

| |
|--|
| <input type="radio"/> 計画どおり実施できた。 |
| <input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

普通教室に空調機器を整備し、教育環境の質的な向上、併せて災害時における応急避難場所としての機能強化を図った。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

| |
|--|
| <input type="radio"/> 計画どおり実施できた。 |
| <input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

該当事業なし

2 事後評価の時期及び方法について

令和5年1月に教育委員会事務局内で事後評価を行い、町ホームページに公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画した事業について、計画どおりに実施することができた。今後も、事業の緊急性や優先度に重点を置き、計画的かつ効率的な事業実施に努めていく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 山北町公立学校等施設整備計画

| | |
|-------|------|
| 都道府県名 | 神奈川県 |
| 市町村名 | 山北町 |

2 計画作成主体 山北町

3 計画期間 平成28年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

| 学校名 | 整備区分 | 事業番号 | 事業名 | 建物区分 | 構造区分 | 事業実施の有無 | (事業を実施した場合) 竣工年月日 | (事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針 | 施設整備計画の変更 | | 備考 |
|-------|------|------|-----------|------|------|---------|----------------------|-------------------------------------|-----------|-------|----|
| | | | | | | | | | 事由 | 変更年月日 | |
| 川村小学校 | ② | 2201 | 防災機能強化 | 校 | — | ○ | 平成29年9月13日 | | | | |
| 川村小学校 | ③ | 0603 | 大規模改造(空調) | 校 | — | ○ | 平成29年7月10日 | | | | |