

山北町第6次総合計画 策定スケジュール

実施項目	令和4年度					令和5年度												備考
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 準備・契約手続き	プロポーザル 契約締結	準備																
2 基礎調査等の実施・分析			資料収集・現地踏査															
3 町民アンケート調査の実施			設問の検討 ・調整・印刷			発送・回収			集計・報告									
4 町民等の参加による 計画づくり	山北高校			子ども議会 小学生	団体調査 町民ワークショップ 中学生ワークショップ						座談会							
5 職員アンケート 町長インタビュー					職員アンケート 町長インタビュー													
6 現行計画の評価・検証				検証シート作成・評価検証・各課ヒアリング														
7 基本構想の策定					素案作成・調整・修正													
8 基本計画の策定								素案作成・調整・修正										
9 総合計画審議会(計6回程)					①諮問、委員委嘱、 方針、スケジュール			②基本構想検討		③基本構想決定		④基本計画検討		⑤基本計画検討		⑥基本計画決定・答申		
10 策定推進会議(計6回程)				①方針 スケジュール			②基本構想検討		③基本構想決定		④基本計画検討		⑤基本計画検討		⑥基本計画決定			
11 パブリックコメント													周知・実施・計画反映					
12 議会説明							全協説明			全協説明			全協説明		全協説明		基本構想議決	
13 計画書及び概要版作成															構成・デザイン・印刷			配布