

2026

2027

令和8年度

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

工事期間

夏休み

運動会

教室移動

冬休み

春休

建築改修工事

準備工事

一部天井撤去

準備 外部足場設置工事

撤去・解体工事

消防検査

通路整備

外部足場撤去工事

工事区画整備

撤去・解体工事

外構改修工事

防水改修工事

外壁改修工事

調査・届出

アスベスト含有材撤去工事

アスベスト含有材撤去工事

3階内装改修設備工事

2階内装改修設備工事

準備・調査・発注

C階段シャッター

D階段シャッター

C階段シャッター予備

設備改修

準備・調査・発注

自動火災報知設備改修工事

3F照明改修工事

1F照明改修工事

2F照明改修工事

準備・調査・発注

放送設備改修工事

準備・調査

給水管改修工事

設備配管改修工事

準備・調査

1・2FトイレPS改修工事

3FトイレPS改修工事

1・2FトイレPS改修工事予備

準備・調査・発注

エアコン設置工事

3F 普通 家庭科 トイレ

改修工事【使用不可】

改修工事【使用不可】

改修工事【使用不可】

2F 普通 理科 トイレ

改修工事【使用不可】

改修工事【使用不可】

改修工事【使用不可】

改修工事【使用不可】

改修工事【使用不可】

1F 昇降口 各室 トイレ

B棟昇降口【使用不可】工事利用

執務並行改修

改修工事【使用不可】