
４月
５月
６月 引き渡し（6/22）
７月 維持管理開始 融資開始月
８月 月末 施設整備サービス対価（概ね45％）
９月
１０月 第１回 月末 維持管理費総額の1/100
１１月
１２月
１月 第２回 月末 維持管理費総額の1/100
２月
３月
４月 第３回 月末 維持管理費総額の1/100
５月
６月 第１回 月末 割賦分の元利合計総額の1/25
７月 第４回 月末 維持管理費総額の1/100 維持管理費物価調整会議

４月 ９５回 月末 維持管理費総額の1/100
５月
６月
７月 第２４回月末 割賦分の元利合計総額の1/25 ９６回 月末 維持管理費総額の1/100 維持管理費物価調整会議
８月
９月
１０月 ９７回 月末 維持管理費総額の1/100
１１月
１２月
１月 ９８回 月末 維持管理費総額の1/100
２月
３月
４月 ９９回 月末 維持管理費総額の1/100
５月
６月 事業終了
７月 第２５回月末 割賦分の元利合計総額の1/25 １００回 月末 維持管理費総額の1/100
８月
９月

注：提案により引き渡し時期がずれた場合には、そのスケジュールに対応して支払いスケジュールも協議により修正します

割賦分
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別紙　サービス対価支払い時期等に関する資料

施設整備費

一時金分
年度 月


