

計画策定のスケジュール（案）について

		地域公共交通会議	事務局
令和4年度	2月	【第1回】 会議設置要綱の改正、計画策定スケジュール、町的生活交通対策 等	
	3月		
令和5年度	4月		
	5月		・国補助金交付申請(中旬) ・国補助金交付決定(下旬)
	6月	【第2回】 地域特性・現況交通実態の把握、上位・関連計画の整理、アンケート調査等	・委託業者と契約締結
	7月		
	8月		・アンケート調査実施
	9月		↓
	10月	【第3回】 アンケート調査の検証及び課題の整理、地域公共交通のあり方の検討、基本方針・基本目標の設定等	
	11月		
	12月	【第4回】 基本方針・基本目標を達成するための事業・実施主体の検討、計画案のとりまとめ	
	1月		・パブコメ実施
	2月	【第5回】 パブコメ等による計画案の修正及び最終確認	
	3月		・国補助金実績報告

※現時点での予定であり、変更となる場合があります。